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	روش اجرائي 

مهندسي رودخانه
	کد مدرک: P-E-04

ويرايش: 2
صفحه: 4 از 4



	کد مدرک: P-E -04

	روش اجرائي 
مهندسي رودخانه
	;GDKD



	ويرايش: 2
	
	


وضعيت بازنگري‌ها

	رديف
	تاريخ ويرايش
	شماره ویرایش
	تاریخ توزيع
	شماره ‌فرم ‌درخواست‌

تغيير مدرك

	1
	10/11/89
	0
	10/11/89
	----

	2
	30/07/92
	1
	30/07/92
	----

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	تهيه كننده
	بررسي‌كننده
	تأیید كننده
	تصويب كننده
	محل مهر(تاييد شد)

	نام و نام خانوادگي
	عادل سهرابي
	محمود رضا شهلايي
	مروت قبادی
	کیاست امیریان
	

	سمت
	رييس گروه مهندسي رودخانه و سواحل
	معاون حفاظت و بهره‌برداري
	نماینده مدیریت
	مدير عامل
	

	تاريخ و امضاء
	
	
	
	
	


1- هدف:

· تدوين روشي جهت طراحي و اجراي طرح هاي مطالعاتي و اجرايي مهندسي رودخانه.
2- دامنه كاربرد:

· دامنه كاربرد این روش اجرائي تمامي طرح هاي مرتبط با مهندسي رودخانه آب منطقه اي كرمانشاه مي باشد. 
3- مسئوليتها: (ماتريس وظايف) 
· مسووليت نظارت بر روند اجراي اين روش اجرايي و تاييد گزارشات و قراردادها به صورت نهايي بر عهده معاونت حفاظت و بهره برداري مي باشد.

· مسووليت  تهيه ليست طرح ها، شرح خدمات، پيگيري روند عقد قرارداد و ارايه مستندات لازم و نتايج طرح ها برعهده مدير دفتر مهندسي رودخانه مي باشد.
· مسووليت تهيه مستندات لازم و نظارت بر نحوه و روند اجراي طرح ها برعهده كارشناس دفتر مهندسي رودخانه      مي باشد.
· مسووليت بررسي طرح ها و تهيه و تاييد مصوبات بر عهده كميته فني مي باشد.
4- تعاریف و واژه‌ها:

· ندارد.
5- مراجع و مدارك: 



· ندارد.
6- نمودار جريان كار:

[image: image1.emf]��Á�

eÆÌÄ�·Ì�d���s�ÅZÉ�»�Z· ZeÊ�eÂ���»|Ë�

{§f��»ÆÀ|�Ê��Á{yZ¿Ä

1

�»Z¿^À|É�Ym�YÉ���uÆZÉ��ÀZ�ZËÊ��|Ã�eÂ���»|Ë��{§f��

»ÆÀ|�Ê��Á{yZ¿Ä

eÆÌÄ���s�y|»Zc�»�e^��]Z���s�ÅZÉ�»�Z· ZeÊ�«Z]¶�Ym�Y�]Z�

eÂmÄ�]Ä�Y�f^Z�Yc�Ó�¹�eÂ���»�ZÁ����s�Á�{§f��»ÆÀ|�Ê�

�Á{yZ¿Ä

·Ì�d���s�ÅZÉ��Z»Z¿|ÅÊ

·Ì�d���uÆZÉ�afZ¿�Ì¶��¾�Á�

»Z�Ä

·Ì�d���s�ÅZÉ�e ÌÌ¾�u�Ëº�

{�ËZqÄ�ÅZ�Á�eZÓ[�ÅZ

·Ì�d���s�ÅZÉ�e ÌÌ¾�u�Ëº�

�Á{yZ¿Ä

Y�f^Z�Yc���s�ÅZ

Y�YËÄ���s�y|»Zc�Á�{�yÂY�d�Y¿ ¬Z{�«�Y�{Y{�»�Z· ZeÊ�]Ä�

ÁYu|�«�Y�{Y{ÅZ�eÂ���» ZÁ¿d�u¨Z�d�Á�]Æ�Ã�]�{Y�É�Á��

»|Ë��{§f��»ÆÀ|�Ê��Á{yZ¿Ä

{�ËZ§d�Y]Ô£ÌÄ�«�Y�{Y{�»�Z· ZeÊ�Á�¯bÊ�«�Y�{Y{�eÂ���

» ZÁ¿d�u¨Z�d�Á�]Æ�Ã�]�{Y�É�ÁY�mZ��M½�]Ä��»|Ë��{§f��

»ÆÀ|�Ê��Á{yZ¿Ä

Y¿nZ¹�»�Z· Zc���s�ÁY�¼Zµ�¿�Z�c�ÅZÉ�»�e^��eÂ���

¯Z��ÀZ��»�]Â�Ä�{��{§f��»ÆÀ|�Ê��Á{yZ¿Ä

��s�y|»Zc

Y��ZL�¯¼ÌfÄ�§ÀÊ��^Z�eÀ|�Y�� :

¯Z��ÀZ��»�]Â�Ä�{��uÂ�Ã

»|Ë��{§f��»ÆÀ|�Ê��Á{yZ¿Ä

»�ZÁ����s ) {���Â�c�·�Á¹ (

Y]Ô£ÌÄ�«�Y�{Y{

{���Y]�Ä�]Z���s�ÅZÉ�

»�Z· ZeÊ�»�ZÁ��{��»¬Z���

»zf¸¦�³�Y���ÅZÉ�»Â�{�¿���

�Y�eÆÌÄ�»Ê�¯À|�Á�] |�Y��

]���Ê�{��¯¼ÌfÄ�e�ÂË\�

��s�ÅZÉ�»ÆÀ|�Ê�ÁY�{�§Z��

] |É�»Ê��Â{ .



[image: image2.emf]1 

{�ËZ§d�³�Y���Á�¿¬�Ä�¿ÆZËÊ�»�Z· Zc�Á�eZËÌ|�M½�a��Y��

Y�¼Zµ�e¤ÌÌ�Yc�Ó�¹�»�Z]ª��Ôu|Ë|�{��¯¼ÌfÄ�§ÀÊ�

]���Ê���s�ÅZ

aZËZ½

eÆÌÄ�¿¬�Ä���s�Ym�YËÊ���s�ÅZÉ�e�ÂË\��|Ã�eÂ���

»�ZÁ��{���Â�c�ÁmÂ{�Y�f^Z��Á�Ym�YËÊ��|½���s

Y�YËÄ���s�Á�Y�ÀZ{�»ÀZ«�Ä�]Ä�ÁYu|�«�Y�{Y{ÅZ�mÆd�Y¿ ¬Z{�

«�Y�{Y{�]Z�aÌ¼Z¿°Z��}Ë�Ôs�Á�e ÌÌ¾��ÔuÌd��|Ã

³�Y���»�ZÁ�

��s�Ym�YËÊ���s�ÅZ

{�ËZ§d�Y]Ô£ÌÄ�Á�¯bÊ�«�Y�{Y{�eÂ���» ZÁ¿d�u¨Z�d�Á�]Æ�Ã�

]�{Y�É�Á�Y�mZ��M½�]Ä�»|Ë��{§f��»ÆÀ|�Ê��Á{yZ¿Ä�

Ym�YÉ�»¨Z{�«�Y�{Y{�eÂ���aÌ¼Z¿°Z��Á�Y�¼Zµ�¿�Z�c�eÂ���

{�f´ZÃ�¿�Z�c ) »�ZÁ� ( Á�»|Ë��a�ÁQÃ�Á�{§f��»ÆÀ|�Ê�

�Á{yZ¿Ä��Á�Y�YËÄ�³�Y���ÅZÉ��¼¸°�{�»ZÅZ¿Ä��eÂ���M¿ÆZ

evÂË¶�«� Ê�a�Á�Ã�eÂ���»|Ë��a�Á�Ã,�¿¼ZËÀ|Ã�{§f��»ÆÀ|�Ê�

�Á{yZ¿Ä,�¿¼ZËÀ|Ã�aÌ¼Z¿°Z��Á�ËZ�Y��ZÉ�»�e^��{Ë´�

��s�Á�Y�ÀZ{�»ÀZ«�Ä

³�Y���ÅZÉ��¼¸°�{�»ZÅZ¿Ä

a��Y��{�ËZ§d�³�Y���

»�Z· Zc�e ÌÌ¾�u�Ëº�Á�

]�f�,�M³ÆÊ��Á�¿Z»Ä�{��

y�Â��Y�Ô����Z¿Ê�

�¼Â»Ê�]Ä�»Z·°Ì¾��Â�c�

»Ê�a~Ë�{ .

Y]Ô£ÌÄ�Á�¯bÊ�«�Y�{Y{

�Â�en¸�Zc


7- جدول نگهداري سوابق كيفيت:
	رديف
	عنوان فرم
	كد فرم
	نحوه نگهداري
	محل نگهداري
	مدت نگهداري
	مدت نگهداري دربايگاني راكد

	1
	آمار و عملكرد دفتر مهندسي رودخانه
	F-E-23
	نرم افزاري
هارد كپي
	دفتر مهندسي رودخانه 
	1 سال
	1 سال

	2
	طرح اجرايي طرح ها و اسناد مناقصه
	---
	هارد كپي
	معاونت طرح و توسعه 
	1 سال
	1 سال


وزارت نيرو


شركت مديريت منابع آب ايران


شركت آب منطقه اي كرمانشاه
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شروع


 تهيه ليست طرح هاي مطالعاتی توسط مدير
 دفتر مهندسي رودخانه


زمانبندي اجراي طرحهاي شناسايي شده توسط مدير دفتر مهندسي رودخانه


تهيه شرح خدمات مرتبط با طرح هاي مطالعاتي قابل اجرا با توجه به اعتبارات لازم توسط مشاور طرح و دفتر مهندسی رودخانه


ارايه شرح خدمات و درخواست انعقاد قرارداد مطالعاتي به واحد قراردادها توسط معاونت حفاظت و بهره برداري و  مدير دفتر مهندسي رودخانه


دريافت ابلاغيه قرارداد مطالعاتي و كپي قرارداد توسط معاونت حفاظت و بهره برداري وارجاع آن به  مدير دفتر مهندسي رودخانه


انجام مطالعات طرح واعمال نظارت هاي مرتبط توسط كارشناس مربوطه در دفتر مهندسی رودخانه


شرح خدمات


اعضاء كميته فني عبارتند از :
كارشناس مربوطه در حوزه
مدير دفتر مهندسي رودخانه
مشاور طرح(در صورت لزوم)


اعتبارات طرح ها


ابلاغيه قرارداد


1


ليست طرح هاي ساماندهي


ليست طرحهاي پتانسيل شن و ماسه


ليست طرح هاي تعيين حريم درياچه ها و تالاب ها


ليست طرح هاي تعيين حريم رودخانه


در رابطه با طرح هاي مطالعاتي مشاور در مقاطع مختلف گزارش هاي مورد نظر را تهيه مي كند و بعد از بررسي در كميته تصويب طرح هاي مهندسي وارد فاز بعدي مي شود.
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دريافت گزارش و نقشه نهايي مطالعات و تاييد آن پس از اعمال تغييرات لازم مطابق صلاحديد در كميته فني بررسی طرح ها


تهيه نقشه طرح اجرايي طرح هاي تصويب شده توسط مشاور در صورت وجود اعتبار و اجرایی شدن طرح


ارايه طرح و اسناد مناقصه به واحد قراردادها جهت انعقاد قرارداد با پیمانکار ذیصلاح و تعیین صلاحیت شده


دريافت ابلاغيه و كپي قرارداد توسط معاونت حفاظت و بهره برداري و ارجاع آن به مدير دفتر مهندسي رودخانه 


اجراي مفاد قرارداد توسط پيمانكار و اعمال نظارت توسط دستگاه نظارت(مشاور)و مدیر پروؤه و دفتر مهندسي رودخانه  و ارايه گزارش هاي عملكرد ماهانه  توسط آنها


تحويل قطعي پروژه توسط مدیر پروژه، نماینده دفتر مهندسی رودخانه، نماینده پیمانکار و یا اعضای مرتبط دیگر


طرح و اسناد مناقصه


ابلاغيه و كپي قرارداد


طرح اجرايي طرح ها


گزارش هاي عملكرد ماهانه


پايان


پس از دريافت گزارش مطالعات تعيين حريم و بستر، آگهي روزنامه در خصوص اطلاع رساني عمومي به مالكين صورت مي پذيرد.


گزارش مشاور


صورتجلسات
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