


<p>کد مدرک: F-Q-۳۰</p> <p>ویرایش: یک</p> <p>صفحه:</p>	<p>فرم دانش نویسی</p>	<p>وزارت نیرو</p> <p>شرکت مدیریت منابع آب ایران</p> <p>شرکت آب منطقه ای کرمانشاه</p> 
-------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشخصات ارائه دهنده دانش :

نام و نام خانوادگی: اقبال خرمی
 پست سازمانی: (پست/پستهای اسبق):
 تحصیلات(رشته و مقطع تحصیلی): آبیاری و زهکشی - کارشناسی ارشد
 پست فعلی: مجری طرح

عنوان دانش : ایجاد سازوکار و رویه یکسان در تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل ها

صورت مساله :

بدلیل مشکلات مالی کارفرما همواره تعهدات مالی خود را با تاخیر انجام می دهد. تاخیر در انجام تعهدات مالی موجب تمدید پیمان خواهد شد. اثر و نحوه تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل ها محور طرح شده در این دانش است.

شرح :

مطابق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان کارکرد پیمانکار ۲۰ روز پس از ارائه پیمانکار بایستی توسط کارفرما پرداخت گردد. متأسفانه بدلیل مشکلات موجود در کشور همواره در پرداخت و انجام تعهدات مالی مشکلاتی (تأخیر) وجود دارد. مطابق بند ۹- الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان یکی از مواردی که موجب تمدید پیمان می گردد به شرح زیر است «۹- هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در مواعید درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.»

سازمان برنامه و بودجه جهت تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و صورت وضعیت ها روابط مشخصی را در بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۶۰/۹/۲ ارائه نموده است. استفاده از رابطه ارائه شده در بخشنامه فوق جهت بررسی تمدید ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها بدلیل مشکلات خاص و شرایط متفاوت تعدیل نمی تواند قابل تعمیم باشد. به این دلیل موضوع مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. پس از بررسی روابط های مختلف، بهترین رابطه با استدلال زیر اندیشیده شد «تمدید مجاز ناشی از صورت وضعیت معادل هر تعدیل مبنایی برای تمدید همان تعدیل می تواند باشد». رابطه ای بر همین مبنا پایه ریزی گردید که تأخیر روزانه هر واحد پول صورت وضعیت معادل هر تعدیل موجب چه تمدیدی می گردد که با جواب به این پرسش می توان تمدید ناشی از تأخیر در پرداخت تعدیل معادل آن صور وضعیت را محاسبه نمود.

نتایج /دستاوردها و مخاطبان: رابطه ارائه شده جهت محاسبه تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل ها

زمان و مکان(امکان پیاده سازی در شرکت): موضوع مستند و به کلیه مشاوران جهت بررسی لایحه تأخیرات مطابق آن ابلاغ گردیده است و قابل تعمیم به سراسر کشور می باشد.

منابع و مراجع / پیشنهاد برای مطالعه بیشتر:

بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۶۰/۹/۲ هیئت وزیران - شرایط عمومی پیمان